

KASTAMONU HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ



Kastamonu Havalimanı Çevre Drenajının ve Şevlerinin Rehabilitasyonu işi kapsamında 16.08.2016 tarihinde 22.998,00 TL bedelli ihale bedeliyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde yapılmıştır.

İhaleyi GENA İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş. kazanmış olup, 05.01.2017 tarihinde Yüklenici Firma ile Genel Müdürlüğümüz arasında sözleşme imzalanmıştır. 18.01.2017 tarihinde ise ihaleyi kazanan GENA İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş.' ye yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. İşin bitim tarihi yer teslim tarihinden itibaren 600 gün olup, 09.09.2018 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 18 pist başı tarafında kurulması planlanan Glide-Path cihazı ve Meteoroloji cihazlarının kurulacağı alanın dolgusu da tamamlanmış olacaktır.











Gelinen bu süreçte, Havalimanımızda mevcut durumda gerçekleştirilen “Kastamonu Havalimanı Çevre Drenajının ve Şevlerinin Rehabilitasyonu” işi kapsamında 2018 Temmuz ayı sonunda iş tamamlanmış olup;

02.08.2018 Tarihli DHMİ Genel Müdürlük Makam Onayı ile Çevre Yolu yenilenmesi ve elektrik aydınlatma direklerinin deplase edilmesi işi için %19'luk iş artışı yapılarak 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.