

Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Merkez Ortaokulu (32 Derslik)	9.929.700,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Ali Fuat Darende İlkokulu (32 Derslik)	10.094.900,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Mustafa Kaya Ortaokulu (24 Derslik)	8.781.560,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi (24 Derslik)	8.283.600,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor



Proje Adı	Proje Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Şehit Şerife Bacı İlkokulu (20 Derslik )	10.500.000,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Kuzeykent İlkokulu (12 Derslik)	2.865.630,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor



Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Atabeygazi İlkokulu (12 Derslik)	4.708.200,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu (12 Derslik)	2.493.340,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Pervaneoğlu Ali Ortaokulu (12 Derslik)	4.769.560,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi (8 Derslik + 4 Atölye)	3.296.920,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Proje Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Merkez Ölçme ve E-Sınav Merkezi	1.568.220,00	2018 – 2018	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Cide Cumhuriyet İlkokulu (12 Derslik)	2.817.840,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu (12 Derslik)	3.381.880,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Sözleş. Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Devrekani Halime Celal Budak Ortaokulu Yemekhane ve Spor Salonu	4.630.320,00	2018 – 2019	İnşaat Devam Ediyor





Proje Adı	Proje Bedeli	Başlama Bitiş Yılı	Proje Durumu
Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi (8 Derslik + 4 Atölye)	2.929.000,00	2017 – 2019	İnşaat heyelan nedeniyle durduruldu. İnklinometre ölçümü yapıldı. heyelan önleme projesi maliyetinin karşılanması için AFAD İl Müdürlüğü ile yazışmalar devam ediyor.

