
GENÇLİK MERKEZİ İKMAL İNŞAATI 
 

İHALEYİ YAPAN KURUM : SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sözleşme Bedeli : 2.121.000,00+KDV 

2.502.780,00 TL 

Sözleşme Tarihi : 30.11.2017 

İşin Süresi : 300 GÜN 

Fiziki Gerçekleşme : %95 

Yüklenici Firma : KASTBETON – MEHMET KALPAK 

ÖZELLİKLERİ 

• 1 ADET 400 KİŞİLİK KONFERANS SALONU 

• 1 ADET HALK OYUNLARI SALONU 

• 1 ADET SEMİNER SALONU 

• 6 ADET İŞLİK 

• 3 ADET DERSLİK 

• İDARE ODALARI VE SOSYAL ETKİNLİK ALANLARI 

• BİNANIN TAMAMI SES YALITIMLI 
Açıklama : Gençlik Merkezi inşaatı 2. kez feshedilmiştir. 

08.11.2017 tarihinde 3. defa ihale edilmiştir. 05.12.2017 tarihinde yer 

teslimi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 



FUTBOL SAHASI VE SPOR SALONU ONARIMI 

 
İHALE TARİHİ : 19.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAKIM - ONARIM İŞİ 

ABANA FUTBOL SAHASI 

ABANA BOZKURT 

- TEL ÖRGÜ VE AYDINLATMA YAPIMI 
BOZKURT FUTBOL SAHASI 

- TEL ÖRGÜ YENİLEME 
ÇATALZEYTİN VE BOZKURT SPOR SALONU 

- ZEMİN ONARIMI 
İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 

- BAHÇE DUVARI YAPIMI 
09.08.2018 TARİHİNDE YER TESLİMİ YAPILMIŞ OLUP 

ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÇATALZEYTİN 



FUTBOL SAHASI VE SPOR SALONU ONARIMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABANA BOZKURT 
 
 

Sözleşme Bedeli : 665.280,00+KDV 

785.030,40 TL 

Sözleşme Tarihi : 03.08.2018 

İşin Süresi : 120 GÜN 

Fiziki Gerçekleşme : %20 

Yüklenici Firma : 
YAPI ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ 

VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

ÇATALZEYTİN 



 

 



 

 



 

 



TAŞKÖPRÜ SENTETİK YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ 

 

İHALE TARİHİ : 04.06.2018 
 

 
Sözleşme Bedeli : 1.741.000,00+KDV 

2.054.380,00 TL 

Sözleşme Tarihi : 09.07.2018 

İşin Süresi : 150 GÜN 

Fiziki Gerçekleşme : %1 

Yüklenici Firma : 
YAPI ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ 

VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

YAPIM İŞİ 

- SENTETİK YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI 

(FIFA ONAYLI STAR 1 BELGELİ) 

- 2’Lİ SOYUNMA ODASI 

- 250 KİŞİLİK PORTATİF TRİBÜN 

- SAHA AYDINLATMASI 

- SAHA ÇEVRESİNE TEL ÖRGÜ 

AÇIKLAMA : 17.07.2018 TARİHİNDE YER TESLİMİ YAPILMIŞTIR. 
YÜKLENİCİ FİRMAYA ŞANTİYE MAHALLİNDE FİİLİ ÇALIŞMALARA İVEDİLİKLE 

BAŞLAMASI GEREKTİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.



 

 
 
 
 

  MERKEZ SPOR  SALONU 



MERKEZ SPOR SALONU 

 
AÇIKLAMA :    10 EKİM 2018’DE YAPILMASI PLANLANAN MERKEZ SPOR SALONU İHALESİ DEVLET TASARRUF           

TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İPTAL EDİLMİŞTİR. 
 

SABİT TRİBÜN SEYİRCİ KAPASİTESİ 1653 KİŞİ 

TELESKOPİK TRİBÜN SEYİRCİ KAPASİTESİ 922 KİŞİ 
TOPLAM SEYİRCİ KAPASİTESİ 2575 KİŞİ 

KONSER VE TOPLANTILARDA 4000 KİŞİ 
BODRUM KAT 5.561.76 m² 

ZEMİN KAT 5.574,37 m² 

1. KAT 3.138.77 m² 

2. KAT 2.206.26 m² 

TOPLAM ALAN 16.481.16 m² 

TESİS ÖZELLİKLERİ 
• 1 ADET MÜSABAKA BASKETBOL SAHASI 

• 3 ADET ANTRENMAN BASKETBOL SAHASI 

• 4 ADET ANTRENMAN SALONU 

• 218 METRE İKİ KULVARLI KOŞU PİSTİ 

• 6 ADET SPORCU SOYUNMA ODASI 

• 4 ADET ANTRENÖR SOYUNMA ODASI 

• 3 ADET HAKEM SOYUNMA ODASI 

• 1 ADET HAKEM OFİSİ 

• 1 ADET İLK YARDIM ODASI 

• 1 ADET DOPİNG KONTROL ODASI 

• 4 ADET İDARİ OFİS 

• 2 ADET FITNESS SALONU 

• 3 ADET FITNESS STUDIO 

• 3 ADET VIP SALONU 

• 1 ADET TOPLANTI SALONU 

• 1 ADET BASIN TOPLANTI ODASI 

• 2 ADET MESCİT 

• 64 ARAÇLIK KAPALI OTOPARK 

• 2 ADET KAFETERYA 

• 4 ADET BÜFE 


